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Povzetek 

Načrtovanje konkretnih projektov, s pomočjo katerih se dijaki učijo projektnega dela, 
je v pedagoškem procesu dokaj zahtevno opravilo. Posebno, če je pri tem potrebno 
uporabljati različne računalniške programe, npr. Googlove dokumente, MS Project, 
MS Word, MS Excel, spletno učilnico Moodle ipd. Pri tem pouku prevladuje 
samostojno delo dijakov. Pri reševanju nalog si pomagajo z video-vodiči, 
povezavami, pripombami v Excelu ipd. Učitelj na začetku reševanja naloge okvirno 
predstavi nalogo in način reševanja le-te. Med reševanjem naloge dijakom pomaga 
samo v primeru, če ga dijaki zaprosijo. Ves čas pa kontrolira delo dijakov. Dijaki 
izvedejo naslednje faze v pedagoškem procesu, ko načrtujejo konkreten projekt. 
Nalogo za reševanje dobijo v spletni učilnici Moodle. Sledi možganska nevihta za 
zbiranje idej o projektnih dejavnostih. Na koncu pa načrtujejo projekt s pomočjo 
različnih računalniških programov, npr. z MS Projectom, MS Excelom, MS Wordom in 
MS Slikarjem. Ko uspešno izvedejo celoten proces s pomočjo različnih računalniških 
programov, pridejo do rezultatov načrtovanje projekta: časovnega diagrama in 
načrtovanih stroškov projekta. 

Ključne besede: načrtovanje projekta, MS Project, video-vodiči, samostojno delo dijakov 

Abstract 

Planning of specific projects to help students learn project work, is in the teaching 
process a hard task. Especially if we have to use the different computer programs, 
such as Google documents, MS Project, MS Word, MS Excel, Moodle webclass. By 
this way of teaching dominates the individual work of students. Students help by 
solving the tasks with the video guides, web links, comments in Excel etc. Teacher at 
the beginning of solving the tasks presents the tasks and how they can solve the 
tasks. Teacher help to students at solve the tasks only if students ask him or her. 
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Teacher all the time control the work of students. Students carry out the following 
steps in the teaching process when planning a concrete project. They get the task in 
webclass Moodle. Next step is a brainstorming for collect the ideas for  project 
activities. At the end they plan their project activities with the various computer 
programs, for example. MS Project, MS Excel, MS Word and MS Painter. When they 
successfully made the entire process with a variety of computer programs, they got 
the results of project planning: Gantt chart and the planning project costs. 

Keywords: planning of project, MS Project, video-guides, individual work of students 

1 Uvod 
V okviru predmeta Poslovanje podjetij, ki ga izvajamo v programu Ekonomski tehnik, 
Srednje poklicno izobraževanje, imamo tudi vaje. Pri vajah uporabljamo metodo Učno 
podjetje. Pri teh vajah je ena izmed nalog: Načrtovanje projekta v učnem podjetju. Vsak dijak 
dobi nalogo, da načrtuje določen projekt, ki je določen vnaprej, npr. Nabava računalnikov za 
učno podjetje (UP), Raziskava trga: Konkurentje učnega podjetja na slovenskem trgu učnih 
podjetij itd. Kako izvesti to načrtovanje pri pouku s pomočjo računalniških programov bomo 
predstavili v nadaljevanju. Na podoben način bi lahko načrtovali katerikoli projekt bodisi v 
sklopu šolskega pouka, v raznih organizacijah oziroma v privatnem življenju. Načrtovanju 
projekta sledi izvedba načrtovanih dejavnosti, kar pa že spada pod izvedbo projekta. S tem se 
ne bomo ukvarjali v tej nalogi. 

2 Uporaba spletne učilnice Moodle 
Navodila za načrtovanje različnih projektov pri predmetu Poslovanje podjetij smo »postavili« 
v spletni učilnici Moodle: http://url.sio.si/projekt (v učilnico Vstopite kot gost). Navodila so 
sestavljena iz naslednjih nalog: 

 zapisovanje idej o dejavnostih za posamezen projekt v Googlovem dokumentu, 
 shranjevanje wordove datoteke z navodili za načrtovanje projekta. 

3 Možganska nevihta za zbiranje idej o projektnih 
dejavnostih 

V Googlov dokument smo zapisali 16 projektov, pri čemer smo dodelili vsakemu računalniku 
v učilnici oziroma dijaku določen projekt, npr. Računalnik 1 ima projekt Nabava računalnikov 
za UP …, Računalnik 2 ima projekt Raziskava trga: Konkurentje UP … na slovenskem trgu 
učnih podjetij itd. Dijakom smo zadali nalogo, da morajo zapisati pod vse navedene projekte 
čim več dejavnosti, ki si jih domislijo (slika 1). 
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Ugotovimo lahko, da naloge, ki so sestavljene na način, ki smo ga prikazali, omogoča 
uspešno načrtovanje projektov in delo z zahtevnimi računalniškimi programi praktično 
vsakomur, ki je motiviran, da bo rešil zadano nalogo. 

Literatura 

Ekonomsko-trgovska šola Kranj. 2012. Spletna učilnica Ekonomc. [Online]. 

Kern, T. in Urh B. 2003. Microsoft Project Professional. Kranj. 

Marmel, E. 2002. Microsoft Project 2002 Bible. New York: Hungry Minds, inc. 

Spletna stran: http://www.sola1.si/ucilnica-ekonomc (02.06.2012). 

104


	Nazaj / Back: 


